

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO uzatvorenej dňa 25.07.2014 podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Obec Velčice**

Obecný úrad č. 73, 951 71 Slažany

IČO: 308544

DIČ:2021038052

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 30520162/0200

Zastúpený: Ing. Ľubomír Gahír, starosta obce

Zhotoviteľ: **Miloš Paulov**

951 91 Mankovce 84

IČO: 43677061

IČ DPH:SK1046249952

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 4005224095/7500

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach Zmluvy o dielo zo dňa 25.07.2014 (ďalej len Zmluva o dielo) :

1. Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo bola v porovnaní s rozsahom dodávok materiálu a prác dohodnutých v prílohe č.1 k Zmluve o dielo zistená nutnosť dodávky materiálu a prác navyše. Zhotoviteľ dodal navyše svietidlá, zásuvky, rozvody, murárske a búracie práce a sádrokartón.
2. Z dôvodu uvedeného v bode 1. tohto článku sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene bodu 4.2., článok IV. Zmluvy o dielo nasledovne:
„ Cena diela je 16 454, 03 EUR bez dane z pridanej hodnoty, t.j. 19 744,84 EUR s daňou z pridanej hodnoty. Táto cena je pevná


a nemenná po celú dobu trvania Zmluvy o dielo a obsahuje všetky náklady spojené s vykonaním diela v súlade so Zmluvou o dielo a prílohou č. 1 k Zmluve o dielo.“

II.


1. Ostatné dojednania Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri originály a Zhotoviteľ jeden originál.

Vo Veľčiciach, dňa 15.08.2014

Za Objednávateľa:



Ing. Lubomír Gahír, starosta



Za Zhotoviteľa:



~~Miloš Paulov
Elektropráca
951 91 Mankovce 84
IČO: 43 677 061 IČ DPH: SK1046249952
Mob.: 0905 866 372~~

Miloš Paulov