

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 36-2405/S/2016

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo :

IČO:

zastúpený:

DIČ:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Obec Velčice

Obecný úrad Velčice, Velčice 73, 951 71 Velčice

00308544

Ing. Ľubomír Gahír, starosta obce

2021038052

Ing. Ľubomír Gahír

Ing. Ľubomír Gahír

+421 908760124, lubo.gahir@gmail.com

VÚB

SK41 0200 0000 0000 3052 0162

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

zápis v Obchodnom registri:

zastúpený:

osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

telefón, email:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ViOn, a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36 526 185

Okresný súd Nitra, odd. Sa, vl. Č. 10044/N

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Ing. Martin Ondrejka

Ing. Dušan Ondrejka, technický riaditeľ

037/ 640 33 33, vion.zm@vion.sk

VÚB a.s., Levice

SK59 0200 0000 0012 6017 2057

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“ alebo jednotlivu „zmluvná strana“)

Článok I Preambula

1. Východiskom pre uzavretie tohto dodatku je list PPA č.400/1704/2016 vo veci Odpoveď na žiadosť o poskytnutie informácie, ktorý je prílohou tohto dodatku a podľa ktorého nemožno očakávať vyhodnotenie príslušnej ŽoNFP, schválenie ktorej je nevyhnutným predpokladom pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo č. 36-2405/S/2016, ku ktorej sa tento dodatok uzatvára, skôr ako za 3 mesiace, resp. ešte v lehote dlhšej, ktorej špecifikácia nie je časovo ohraničená.
2. Skutočnosť uvedená v bode 1. predstavuje mimoriadnu udalosť, o ktorej sa v čase vyhlasovania verejného obstarávania, výsledkom ktorého bola zmluva, ku ktorej sa tento dodatok uzatvára, nevedelo, pričom táto udalosť neopodstatnene ekonomicky znevýhodňuje úspešného uchádzača – zmluvného partnera na strane zhotoviteľa.
3. Dôvodom a zmyslom tohto dodatku je odstránenie uvedeného ekonomického znevýhodnenia zhotoviteľa, ktoré nebolo spôsobené ani objednávateľom a ani zhotoviteľom a to spôsobom, ktorým sa nepoprie pôvodný zámer relevantného ustanovenia zmluvnej podmienky.



Článok II
Vrátenie výkonovej záruky

1. Výkonovú záruku zloženú zhotoviteľom podľa Článku V., bod 8 Zmluvy o dielo č. 36-2405/S/2016, objednávateľ vráti na účet zhotoviteľa do 7 pracovných dní po podpise tohto dodatku.

Článok III
Opätovné poskytnutie výkonovej záruky

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred nadobudnutím účinnosti zmluvy, na základe informácie od objednávateľa, vinkulovať na bankovom účte finančné prostriedky vo výške 20 000,- € ako tzv. výkonovú zábezpeku na vykonanie prác v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy previesť vinkulované finančné prostriedky na osobitný účet Objednávateľa, ktorý za týmto účelom zriadi Objednávateľ. Nakladať s finančnými prostriedkami je Objednávateľ oprávnený len v zmysle dojednaní tejto Zmluvy o dielo. Výkonová zábezpeka bude vrátená Zhotoviteľovi na jeho bankový účet uvedení v záhlaví zmluvy do 5 (piatich) pracovných dní po podpise Záverečného preberacieho protokolu.

Článok IV
Záverečné ustanovenia dodatku


1. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach. Po dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv vedenom úradom vlády SR.

Vo Veľčiciach, dňa: 30.5.2016



V Zlatých Moravciach, dňa: 30.05.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



Ing. Ľubomír Gahír,
Starosta obce

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva